



Fundamentos de Gestão de Projetos

Métodos, pessoas, governança e valor

Professor Paulo Lisboa

PONTO DE PARTIDA

Projetos transformam estratégia em mudança concreta

Uma organização só muda quando consegue converter ideias em entregas, decisões e resultados percebidos.

Estratégia

Define direção e prioridade.

Método

Organiza trabalho e decisões.

Valor

Mostra se a entrega importou.

AO FINAL DA AULA

Você deve conseguir pensar projetos com método e valor

Roteiro planejado para 90 minutos, com explicação, exemplos e aplicação prática.

01**Conceituar**

Reconhecer projeto como esforço temporário, único e orientado a entregas.

02**Diferenciar**

Separar projeto, operação e produto para evitar decisões confusas.

03**Conduzir**

Entender ciclo de vida, papéis, governança e restrições.

04**Aplicar**

Escolher práticas tradicionais, ágeis ou híbridas conforme o contexto.

CONCEITO ESSENCIAL

Projeto é um esforço temporário para criar algo único

Gerenciar projetos significa organizar **decisões, pessoas e recursos** para transformar uma intenção em uma entrega verificável de valor.



TRÊS MARCAS DE UM PROJETO

Tempo

Possui início, fim e marcos que orientam planejamento, acompanhamento e encerramento.

Único

Produz uma entrega específica, mesmo quando utiliza processos, pessoas ou tecnologias já conhecidas.

Valor

Só faz sentido quando resolve um problema, atende uma necessidade ou viabiliza uma mudança relevante.



TRÊS LÓGICAS DE TRABALHO

Projeto, operação e produto não são a mesma coisa

A escolha da lógica certa define governança, ritmo, indicadores e forma de tomada de decisão.

Operação

Mantém a rotina funcionando com estabilidade, eficiência e previsibilidade.

GESTÃO DOMINANTE

Processos, padrões, escala, controle e melhoria contínua.

Projeto

Cria uma entrega única, com começo, fim, restrições e objetivo específico.

GESTÃO DOMINANTE

Escopo, prazo, custo, riscos, stakeholders e aceite.

Produto

Evolui valor continuamente a partir de uso, feedback e estratégia.

GESTÃO DOMINANTE

Roadmap, métricas, descoberta, priorização e experiência.

Pergunta executiva: estamos sustentando, entregando ou evoluindo valor?

ANTES DO PLANO

Valor como ponto de partida

Projetos não começam pela solução.
Começam por uma pergunta estratégica:
qual mudança precisa acontecer?

Quando o valor fica claro, escopo, método e prioridade deixam de ser opinião.

1**Problema**

Que dor, oportunidade ou risco justifica mobilizar pessoas e recursos?

2**Usuário**

Quem será impactado pela entrega e como essa experiência deve melhorar?

3**Resultado**

Qual evidência mostrará que o projeto gerou valor real para a organização?

Gestão de projetos é a disciplina de transformar intenção em valor válido

DECISÃO GERENCIAL

Restrições do projeto

Todo projeto opera dentro de limites. Gerenciar bem não é eliminar restrições, mas equilibrá-las com clareza e negociação.

Mudar uma variável sempre pressiona as demais.

Seis dimensões que precisam caminhar juntas

01

Escopo

O que será entregue e o que ficará fora.

02

Tempo

Prazos, marcos, dependências e cadência.

03

Custo

Orçamento disponível e esforço necessário.

04

Qualidade

Critérios de aceite e nível esperado da entrega.

05

Riscos

Incertezas que podem afetar objetivo e valor.

06

Recursos

Pessoas, tecnologia, fornecedores e capacidade.

Leitura estratégica: se o escopo aumenta, o projeto precisa renegociar prazo, custo, qualidade, risco ou capacidade.

DECISÃO DE FOCO

Escopo não é lista de desejos

Escopo é uma **escolha estratégica** sobre o que será entregue, o que não será entregue e o que ainda precisa ser validado.

Sem limite claro, todo pedido vira urgência.

Três decisões antes de prometer a entrega

01

Entra

Entregas essenciais para cumprir o objetivo do projeto e gerar valor reconhecido pelos stakeholders.

02

Fica fora

Solicitações desejáveis, mas incompatíveis com prazo, custo, capacidade ou propósito da iniciativa.

03

Validar

Itens incertos que exigem descoberta, evidência, protótipo ou decisão antes de virar compromisso.

Pergunta-chave: isso é necessário para o valor ou apenas aumenta complexidade?

GESTÃO DE EXPECTATIVAS

Stakeholders influenciam o sucesso percebido

Um projeto pode cumprir prazo e orçamento e ainda assim fracassar se não alinhar **interesses, poder e comunicação**.

Gerenciar projeto também é gerenciar percepção de valor.

Matriz prática de influência e interesse

MAIOR INFLUÊNCIA
MAIOR INTERESSE

BAIXA INFLUÊNCIA • BAIXO INTERESSE

Monitorar

Acompanhar sinais, sem sobrecarregar a comunicação.

ALTA INFLUÊNCIA • BAIXO INTERESSE

Manter satisfeito

Conectar decisões-chave, riscos e impactos executivos.

BAIXA INFLUÊNCIA • ALTO INTERESSE

Manter informado

Dar visibilidade sobre avanço, mudanças e próximos passos.

ALTA INFLUÊNCIA • ALTO INTERESSE

Gerenciar de perto

Envolver em prioridades, trade-offs, aceite e resolução de conflitos.

Regra estratégica: comunicação igual para todos raramente funciona; ajuste mensagem, cadência e profundidade.

SISTEMA DE DECISÃO

Governança do projeto

Governança define como o projeto será direcionado, acompanhado e corrigido quando surgirem conflitos, mudanças e incertezas.

Não é burocracia: é clareza para decidir com velocidade.

Cinco componentes que sustentam a condução

Papéis

Quem patrocina, decide, executa, valida e responde pelo resultado.

Critérios

Quais regras orientam prioridade, mudança de escopo, aceite e escalonamento.

Cadência

Quando revisar progresso, riscos, impedimentos, decisões e próximos passos.

Transparência

Como informações críticas circulam sem ruído, atraso ou versões conflitantes.

Decisões

Onde registrar escolhas, responsáveis, impactos e compromissos assumidos.

Boa governança antecipa perguntas difíceis e transforma conflito em decisão estruturada.

BOAS PRÁTICAS

PMBOK como mapa, não como receita

O **PMBOK** organiza princípios, domínios e práticas para orientar decisões de projeto conforme contexto, risco e valor esperado.

A maturidade está em adaptar, não em copiar mecanicamente.

O guia cria uma linguagem comum para decidir melhor

Princípios

Orientam postura profissional, responsabilidade, colaboração, entrega de valor, adaptação e pensamento sistêmico.

Domínios

Organizam áreas de desempenho que precisam funcionar juntas: equipe, stakeholders, planejamento, entrega, incerteza e medição.

Métodos

Ajudam a selecionar práticas preditivas, adaptativas ou híbridas de acordo com a natureza do trabalho.

Uso estratégico: clarear decisões, alinhar expectativas e sustentar governança sem engessar a execução.

MAPA DE ATENÇÃO

Gerir projeto é integrar dimensões que competem por prioridade

As áreas de gestão ajudam a transformar incerteza em decisões coordenadas, sem tratar prazo, custo ou escopo de forma isolada.



DA IDEIA AO LEGADO

Todo projeto precisa atravessar decisões em sequência

O ciclo de vida organiza o trabalho sem transformar a gestão em burocracia: cada fase reduz incertezas diferentes.

01**Iniciação**

Decidir se faz sentido começar.

02**Planejamento**

Tornar objetivos executáveis.

03**Execução**

Coordenar pessoas e entregas.

04**Monitoramento**

Medir, corrigir e decidir.

05**Encerramento**

Formalizar aceite e aprendizado.

A maturidade está menos em seguir etapas e mais em tomar as decisões certas em cada etapa.

DECIDIR COMEÇAR

Iniciação define se o projeto merece existir

Antes de planejar tarefas, a organização precisa confirmar propósito, autoridade, premissas e valor esperado.

Termo de abertura

Autoriza formalmente o projeto e legitima o gerente.

Justificativa

Explica o problema, oportunidade ou necessidade estratégica.

Objetivos

Traduz intenção em resultados observáveis.

Patrocinador

Garante prioridade, recursos e arbitragem executiva.

Premissas

Registra hipóteses críticas que sustentam a decisão inicial.

TORNAR VIÁVEL

Planejar é transformar intenção em compromisso executável

Um bom plano reduz ambiguidades, explicita escolhas e cria base para cobrança justa durante a execução.

01 Entregas

Produtos, serviços ou resultados esperados.

02 Prazos

Sequência, marcos e dependências.

03 Responsabilidades

Quem decide, executa, apoia e aprova.

04 Riscos

Incertezas relevantes e respostas planejadas.

05 Comunicação

Informação, frequência, público e canal.

06 Aceite

Critérios objetivos para validar a entrega.

COORDENAR ENTREGAS

Execução é transformar plano em movimento organizado

A qualidade da execução aparece na capacidade de alinhar pessoas, remover impedimentos e proteger o valor combinado.

Pessoas

Direcionamento, colaboração, motivação e resolução de conflitos.

Recursos

Disponibilidade de ferramentas, orçamento, ambientes e infraestrutura.

Fornecedores

Integração de prazos, entregas contratadas e responsabilidades externas.

Informação

Comunicação clara sobre avanço, riscos, decisões e pendências.

Qualidade

Verificação contínua para evitar retrabalho e aceite tardio.

DECIDIR COM EVIDÊNCIAS

Monitorar é enxergar cedo o que pode comprometer o resultado

O objetivo não é controlar pessoas; é criar visibilidade para corrigir rota antes que o projeto perca valor.

Indicadores

Mostram progresso, desempenho e desvios relevantes.

Riscos

Reavaliam probabilidade, impacto e resposta durante o projeto.

Mudanças

Registram impactos no escopo, prazo, custo e qualidade.

Qualidade

Valida se a entrega ainda atende aos critérios combinados.

CONSOLIDAR VALOR

Encerrar bem garante que o resultado não se perca depois da entrega

O fim do projeto precisa formalizar o aceite, registrar conhecimento e preparar a continuidade operacional.

Aceite

Confirma que os critérios combinados foram atendidos.

Lições aprendidas

Registra acertos, erros e recomendações para projetos futuros.

Documentação

Organiza evidências, entregáveis, contratos e decisões relevantes.

Transição

Entrega a solução para operação, suporte, usuários ou área responsável.

MÉTODOS TRADICIONAIS

Previsibilidade faz sentido quando o contexto permite antecipar decisões

A abordagem preditiva busca detalhar escopo, cronograma e custos antes da execução principal.



Lógica

Planejamento mais completo no início, etapas sequenciais e maior controle formal de mudanças.

Quando usar

Escopo conhecido, requisitos estáveis, exigência contratual ou ambiente regulado.

Atenção

Prever demais em ambiente incerto pode gerar documentos corretos e resultados desatualizados.

MÉTODOS ÁGEIS

Agilidade é aprender rápido sem perder foco em valor

Inspirada no Manifesto Ágil, a abordagem adaptativa prioriza colaboração, entrega frequente e resposta a mudanças.



Valor primeiro

Priorizar o que gera benefício real para usuário, negócio ou operação.

Ciclos curtos

Trabalhar em incrementos para reduzir risco de descoberta tardia.

Feedback

Aprender com usuários, equipe e patrocinadores durante o percurso.

Adaptação

Ajustar escopo, solução e prioridades quando o contexto muda.

FERRAMENTAS ÁGEIS

Scrum organiza ciclos; Kanban torna o fluxo visível

Scrum

Foco: desenvolvimento incremental em ciclos curtos, normalmente chamados de sprints.

Estrutura: papéis, eventos, backlog e revisão frequente do incremento.

Útil quando: há produto evolutivo e necessidade de cadência de aprendizagem.

Kanban

Foco: visualizar trabalho, limitar itens em andamento e melhorar o fluxo.

Estrutura: quadro, políticas explícitas, métricas de fluxo e evolução contínua.

Útil quando: demanda chega continuamente e o gargalo precisa ficar claro.



A escolha madura não é “qual método está na moda”, mas qual disciplina ajuda o projeto a entregar melhor.

DECISÃO MADURA

Híbrido é combinar disciplina e adaptação conforme o risco do contexto

Projetos reais raramente são 100% previsíveis ou 100% emergentes; a governança precisa reconhecer essa diferença.

Previsibilidade

Usar planejamento detalhado onde requisitos, contratos e dependências são conhecidos.

Adaptação

Usar ciclos curtos onde o problema, a solução ou o usuário ainda precisam ser descobertos.

Governança

Definir critérios para decidir o que pode mudar, quando mudar e quem aprova.



A pergunta central deixa de ser “tradicional ou ágil?” e passa a ser “qual incerteza estamos tentando reduzir?”.

QUEM SUSTENTA

Projeto bem gerido precisa de papéis explícitos

Responsabilidades indefinidas geram decisões lentas, conflitos ocultos e baixa responsabilização pelas entregas.

Gerente de projetos

Integra pessoas, escopo, riscos, comunicação e decisões.

Patrocinador

Garante prioridade, recursos e proteção executiva.

Equipe

Constrói entregas e identifica impedimentos operacionais.

Cliente ou usuário

Valida necessidades, uso real e critérios de aceite.

Especialistas

Aportam conhecimento técnico, regulatório ou de negócio.

Stakeholders

Influenciam expectativas, restrições, riscos e adoção.

CHATBOT ACADÊMICO

Como transformar uma ideia de IA em projeto gerenciável?

Cenário: criar um chatbot para orientar estudantes sobre prazos, disciplinas, serviços e dúvidas frequentes da jornada acadêmica.

Escopo

Definir canais, temas atendidos, integrações, limites de resposta e critérios de sucesso.

Stakeholders

Estudantes, coordenação, atendimento, TI, jurídico, docentes e gestão acadêmica.

Riscos

Resposta incorreta, privacidade, baixa adoção, dependência tecnológica e dados desatualizados.

MVP

Começar com dúvidas frequentes, base validada, medição de satisfação e escalonamento humano.